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COMUNE DI LAURENZANA
(Provincia di Potenza)

Settore - Tecnico
Laurenzana 28 dicembre 2022

OGGETTO: “PO FESR 2014-2020 — Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunaledi raccolta
di Laurenzana”. Relazione Hlustratuva intervento

Commitente: Comune di laurenzna
Impresa escurice RT:4 Con mandataria CO.GE.PA 51. Vi Varsavia n 785100 Poenza P.IVA 02021900762
Contratto Rap. 1081 del 206/202 per € 111.110,40 di cuì Onerigna sicurezza di È 2.649,16
“Alto sotomissione: del 19122022 per €9.19730 perci l'importo complessivo lavori pass ad€120.309,79

Relazione illustrativa intervento

Con D.G.R. n. 330/2020 è stato messo a finanziamento l'intervento “Realizzazione del centro di
raccolta comunale di Laurenzana” CUP H86D20000080002 per un importo totale di € 200.000,00,
inserito all'interno della procedura informatica SIFESR della Regione Basilicata con codice
23/2019/0198;

I Lavori iniziati il 19 luglio 2021 dietro progettazione e direzione lavori dell'Ing. Antonio Mauro,
eseguiti dallimpresa CO.GE.PA s.r.1. sono stati ultimati 12/12/2022, con rilascio del Certificato
di regolare esecuzione del 22/12/2022, e il Certificato di collaudo finaleil 07/06/2022.

Segue relazione puntuale varie fasi intervento:

A) Progetto a base Appalto: con determina n. 70 del 17/11/2020si è proceduto all’approvazione
del progetto esecutivo PO FESR 20/4-2020 — Azione 6A.6.1.2 - Realizzazione del centro comunale di
raccolta di Laurenzana -Nov. 2020, redatto dall'ing. Antonio Mauro acquisito al prot. Comunale n.
5325 il 12/11/2020 che prevede: A. Lavori a misura e a corpo di € 142.057,95 oltre Oneri
aggiuntivi della sicurezza di € 2.649,16 per complessivi € 144.707,11, e 8. Somme a disposizione
per € 55.292,89, per un importo complessivo di Lavori e Somme a disposizione (4+B) di €
200.000,00 comeda quadro esplicativo seguente:

B) Affidamento: I lavori dopo regolare gara d'appalto indetta con determina n.
37 del 19/05/2021, con determina n. 47 del 18/06/2021 si è proceduti
all'aggiudicazione definitiva dei Lavori del PO FESR 2014-2020 — Azione 6A.6.1.2
- Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana alla impresa:
CO.GE.PAs.r.I. con sedein Via Varsavia n. 7 85100 Potenza P.IVA 02021900762,
quale mandataria, costituendo RTI, con mandante Consorzio Stabile
Costruendo s.r.l Via Nazionale n. 59 25080 Puegnano del Garda B P.IVA
03782970986 che ha indicato quale consorziato esecutore dei lavori la De
Rose Service’ s.r.l con sede in Torano Castello 87100 Cosenza P.IVA
03408910788 con il ribasso percentuale del 23,650% per un importo
complessivo di € 111.110,40 dicui € 2.649,16 di Oneri aggiuntivi della sicurezza
non soggetti a ribasso con CIG 8757351AA7;

C) Contratto: Contrattodi appalto Rep.n. 1081 del 29/06/2021 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Potenza il 01/07/2021 Serie 1T n. 2749, per un importo di Lavori a misurae a corpo per
€ 111.110,40 dicui Lavori a misura di € 53.087,06 Lavori a corpodi € 55.374,18 ed Oneri
aggiuntivi della sicurezzadi € 2.649,16

D - Peri Variante
Con checon determina n. 102 del 01/12/2022 si è proceduto:a)all'approvazione della Perizia di
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variante in diminuzione del 23/11/2022. con piccoli interventi variativi migliorativi di dettaglio,
interamente a carico dell'amministrazione, di € 6.291,43 pari al 5,66% dell'importo
contrattuale, consistiti nelsolo cablaggio dell'impianto elettrico, la posa in opera della siepe e del
conglomerato bituminoso dell'area di manovra del CCR, mentre l'importo di assestamento finale a carico
della Regione risulta in diminuzione, con una somma finale di € 110.956,78 rispetto ai € 111.110,40
previsti, con una minore spesa di € 153,62 ai sensi dell'art. 106c. 1 lett. a), c) ed e), e comma 4 e 12 del
D.L.gs n. 50/2016 redatta dal D.L. Ing. Antonio Mauro;

E. - Perizia Aggiornamento Prezzi- D.L. n. 50/2022
Con determina n. 119 del 20/12/2022 si è proceduto all'approvazione dello:
a) Stato finale aggiornato nei prezzi ai sensi dell'art. 26 commi1, 2 e 4 del D.L. n. 50 del
17/05/2022 “ Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,

nonché dei carburanti e dei prodotti energetici,” sulla base del prezziario regionale aggiornato di

agosto 2022 perle lavorazioni eseguite e contabilizzate....dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre
2022, percui l'importo dei lavori dello Stato finale sulla base del ribasso applicato del 23,65% pari
ad € 110.956,78 in seguito all'aggiornamento prezzi ribassati passa ad € 120.309,70, con un
importo aggiuntivo di € 10.392,13, che ridotto del 90 per cento come da C. 4 art. 26 DL 50/2022,
risulta pari ad € 9.352,92;
b) nuovo quadro economico rimodulato che vede A. Lavori di stato finale aggiornatial nuovo
prezzario regionale per € 120.309,70 di cui € 2.265,92 di Oneri aggiuntivi per la sicurezza e B. Somme a
disposizione per€ 51.223,24 per un importo complessivo di A.Lavori e B. Sommea disposizione di €
171.532,94 con Economie finali di lavori di € 28.467,06

©)di presa d'atto che tale maggiore importo dei lavori dovuto all'aggiornamento prezzi ai sensi del
comma 4 dell'art. 26 del D.L. del 05/12/2022, pari ad € 10.288,21 (incremento netto al 90%
aggiornamento prezzi di € 9.352,92 + IVA al 10% di € 935,29)èstata effettuato utilizzando per €
1.000,00** le somme per imprevisti...., e per la restante somma di € 9.288,21 * le somme derivanti
dai ribassi d'asta..

F) Somma autorizzata per i lavori
La spesa autorizzata peri lavori risulta di complessive € 120.309,70

Somme autorizzate Lavori
Contratto Rep. n. 1081 del 29/06/2021 € 111.110,40
D.D. n 119/2022 aggiornamento Prezzi DI 50/2022 € 9.199,30

Totale somme autorizzate € 120.309,70
F) Confronto fra la somma autorizzata € quella spesa: Dalla Relazione al Conto Finale e
Ceretificato di regolare esecuzione del D.L. del 22.12.2022 e del Rup del 22.12.2022 Dal
raffronto tra l’importo netto di lavori autorizzati di € 120.309,70edi lavori eseguiti e saldati
all'impresa per € 120.309,70 restano economiesui lavori per € 0,00:

- Importo netto autorizzato per lavori € 120.309,70
- Importo netto dei lavori eseguiti

I° SAL al 16.02.2022 e 69.355,30
Stato Finale e 50.954,40

- Lavori riconosciuti € 120.309,70
- Lavori Liquidati e 120.309,70

Restanoa saldo 0,00
- Con una minore spesa al netto di e 0,00

H) Lavori esegui!
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a) LAVORI: I Lavori del progetto eseguiti dall'impresa RT mandataria CO.GE.PA s.r.l. con sede
in Via Varsavia n. 7 85100 Potenza P.IVA 02021900762. sono al netto € 120.309,70 con IVAdi€12.030,97 per complessivi € 132.340,67 e tuttele fatture risultano saldate dalla Stazione Appaltante
e pertanto non risulta alcun credito da parte dell’ Impresa . Le economie lavori risultano alnetto di €
0,00;

[

Lavori eseguiti
RTI mandatariaCO. GE.PA s.r.l. Via Varsavia n. 7 85100 Potenza P.IVA 02021900762

Causale | _Imponibile_] IVA al 10%|Totale fattura|Fartura Mandati

I° SAL 16.02.2022 69.355,30] 6.935,53| _76.290,83| 4020322|34/5982?
Stato Finale 50.954,40|5.095,44| 56.040,84) 19291222|57:56

Totale lavori eseguiti
|

120.309,70] _12.030,97| 132.340,67|[ Autorizzati| 120.309,70] 12.030,97] 132.340,67

_
Economie lavori | 0,00 0,00 0,00

H- Progettazione-- Con determina dirigenziale n. 55 del 08/10/2020 si è proceduto all'affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva - esecutiva ai professionisti : a) /ng. Antonio Mauro, con sede in Via
Varsavia n. 3 85100 Potenza C.F. MRANTN73B25G942R P.IVA 01820190765 iscritto all'ordine
degli ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1520 CIG ZE72EEBBI3; 5) Geom Salvatore Pisa-
ni con studio in Via Mario Pagano n. 1 85014 Laurenzana PZ C.F. PSNSVT64$22E482W, iscritto
all'Ordine dei Geometri di Potenza con il n. 2086 ;

-Con determinazione dirigenziale n. 59 del 26/10/2020 si è proceduto all'affidamento della
Relazione Idrogeologica , e, Relazione Geologica-tecnica , a favore della Tecnical srl con sede in
Via Roma n. 25 85050 Balvano PZ P.IVA 02011940760 CIG ZED2EA8C0F;
I- Responsabile del procedimento, Direttoredei lavori e Coordinatoredella Sicurezza:

Con determina n. 50 del 02/07/2021 si è proceduti alla nomina ai sensi dell'art. 31 comma8e art
36 comma2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Leggen. 120/2020:

a) Ufficio Direzione nell’Ing. Antonio Mauro, con sede in Via Varsavia n. 3 85100 Potenza
C.F. MRANTN73B25G942R P.IVA 01820190765 iscritto all'ordine degli ingegneri della
Provincia di Potenzaal n. 1520, quale Direttore dei Lavori - CIG ZET2EEBB13 ;b) “Coordinatore della Sicurezzain fase d'esecuzione” nel Geom Salvatore Pisani con studio
in Via Mario Pagano n. 1 85014 Laurenzana PZ C.F. PSNSVT64S22E482W, iscritto
all'Ordine dei Geometri di Potenza conil n. 2086 CIG ZF22EEBDOF:

©) “Collaudo statico dei lavori in corso d'opera e finale ” l'ing. MARONE Angela, con sede
in Laurenzana alII Via Garibaldi 1

, P.IVA 01733140766 - C.F. M RN NGL 76HS4 G942C
iscritta all'ordine degli Ingegneri di Potenza al n. 2406 CIG Z6032517BD,;d) e “Responsabile del Procedimento ” l’arch. Luigi Donato Rossi internoall’U.T

1 Sospensionee ripresa_e Ultimazionedei lavori : Vi sono state cinque Sospensioni dei lavori
ed i lavori sonostati eseguiti in 119 giorni dei 120 previsti . Consegnatiil 19/07/2021 sonostati
ultimatiil 12/12/2022:

Giorni lavorativi|Data utile Ultimazione

Contratto Rep. n. 1081/2021 no |Verbale di Consegna 19/07/2021 16/11/2021 __|
Verbaledi Sospensi( 15/09/2021 58
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Verbale di Ripresa n. 1 13/10/2021 14/12/2021

Verbaledi Sospensione n. 2 29/10/2021 16
Ò

Verbaledi Ripresa n. 2 09/12/2021 24/01/2022

Verbaledi Sospensione n.3 2212/2021 13

Verbaledi Ripresa n.3 08/02/2022 13/03/2022

|
Verbale di Sospensione n. 4 21/02/2022 3
Verbaledi ripresa n. 4 04/04/2022 24/04/2022

Verbaledi Sospensione n. 5 20/04/2022 16

Verbaledi ripresa n. 5 09/12/2022 13/12/2022

Certificato Ultimazione 12/12/2022 3

| Totale_Giorni di lavoro 119

hh) Relazionea struttura ultimata -Collaudo
La Relazionea struttura ultimata redatta dal D.L. Ing. Antonio Mauroèstata redatta îl 02/06/2022 e
depositatail 07/06/2022.
Il Certificato di collaudodell'opera è statorilasciato il 08/07/2022 dall'Ing. Angela Marone.

L) Lavoriin economia: Le spese sostenute per lavori in economia sonopari ad € 5.991,32
| oltre IVAal 10% di€ 599,13 per complessivi € 6.590,45:

Lavori in economia
Imponibile IVA Totale Fattura|Mandati Beneficiario

| Lavori in economia 5.991,32 599,13 6.590,45|5 02/03/22 Suva CO.GE.PA srl.
Somme autorizzate 599132] 599,13 6.590,45

_
Economie 0.00 000 oso

M) Quadro economico comparativo lavori appaltati-realizzati — economie residue :

1 R.UP. letto tutti gli atti dicollaudo e documentirelativi, redatti dal D.L.,

A fronte di un finanziamento di € 200.000,00 , risultano spesi complessivamente di € 167.657,26
con Economie finali di € 32.342,74:

—— o{

“PO FESR 2014-2020 — Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunaledi raccolta di Laurenzana”

Quadro comparativo Progetto appalto-Dopoappalto-Perizia in diminuzione-Aggiornamento prezzi Stato finale

pece Stato finale||Spese|ECONOMIE
:

>
aggiornato|POFESR|FINALI

1. Lavori a misura €|6953119) 108.690,86

2. Lavori a corpo €|72.526,36) 9.352,92|_118.043,78| 118.043,78

4. Oneri Unitari sicurezza €|2.669,16 226592] 226592] 226592
TOTALE LAVORI (A) € |1sson1 110.956,78| 935292|_120.309,70|_120.309,70| Do

[B. somme a disposizione. 153,62)

3. Lavori imprevisti €|602997] 602997 599132] 599132 0,00

6. Spese per pubblicitàallacciamenti|€|3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00| 3.000,00]

8. Spese per gestione appalto €|200,00] 20
1.000,00] cisco | 0,008"

a. rilievi € |1.500,00 |4500,00 |2.500.00 (2.500,00. 2.500,00 0,00 |

b. spese tecniche € |18335.00 |18335,00_| 18.335,00 18.335,00 _|18.335,00_|0,00

© Incentivo € |235312_ |235312|2353,12 235312 |235312_ [0.00
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d spese supporto Rupe prog. |€ i

€. spese commissione € |
| Lr cottaudo € |1.500,00_|1.50000 {1.500,00 1.500,00 [150000 _|o.00

8_IVA spese gestione appalto

__|€ |469370_|469370_ [491370 |491370_ |sossos [87597
Totale spese gestione appalto €|2836182] 28381,82| 20.601,82 29.601,82| 28.726,15] 87567
9.IVA Lavori €|1447071] 11.111,08] 11.095,68] 93529] 12.030,97 1203097 000]
10. IVA su alte voci 6-6) €|141039] 1.410,59] 1.190,39] 59913] 59915 000]
T.LE SOMME A DISP.NE (8) €|55292,89|5193322| 51.917,86] 93529] 5122324] 4734757] 307567
T.LE LAV. SOMME DISP. (A+B)|€ |200.000,00| 163.043,63|162.874,64] 1028821| 171.532,94] 167.65726] 3.37507]

Ribasso 23,65%|3359671
Iva Ribasso €] 3.359,67

Totale Ribasso
_

e 36.956,38|37.12536| cormon| 28.467,06] 32.342,73] 28.467,07
[__

Totale finanziamento Lavori | € |200.000,00] 200.00010| 200.000,00] 200.000,00 |_200.000,00|_ 32.342,74

Fatture e Mandati ente attuatore: Duranteil corso dei lavori sono state emesse fatture e mandati per
un totale di somme spese compreso IVAdi € 167.657,26 con Economie finali di € 32.342,74:“PO FESR 2014-2020 — Azione 64.6.1.2 -Realizzazione del centro comunaledi raccolta di Laurenzana”

MANDATI ENTE ATTUATORE FATTURE,[Tp]orto favore di sale x DATA|IMPORTO.34|DI0S2033|1629085
1468 [29/11/22|30000,001Sal 4|02012 | 7629085566_|_20/06/23-|30.000,00

_367|200623]—i6.5] =CoGepa
368|2006/23 [3917201 Stato Finale 19|291222|5600984569_] 20/06/23 ]__16,709,68

LIT|2410322 ]__ 659035 Tevori in economia i__| 0201|6590451850|11/1220|305000] Tecnicalsr] Rilievi e rel. geologica_|275|_301120|3050,00
1197 |_omoRI|_TRO6]

re Amono M Progettazione 3__| 200721 |12.09,65
342 _|_0/0923 |__7.248,03|_M8 Antonio Mauro DI 3__| 2610727|724803671_|30/062023|2.480,34|Geom, Salvatore Pisani|Siezza infase esecuzione |_I—|290623 |_—248034
69_| 2700623 |__1.500,00|_Ing Angela Marone Collaudo £__|301222|1.500,00
939_| 070923|1.176,56|Arch L. Donato Rossi Incentivi E E 117656940|070923|1.176,56|_Geom, Pietro Fanelli _Incentivi 5 —_ [117636Totale liquidati _] 797.657,26 Totule spese Lavori e Somme a disposicione A+E 167.657,26

TOTALE Finanziamento 200:000,00,
Economie Finali 32.342,74] I

Il Responsabile del procedimento
arch. Luigi Donato Rossi
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